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ID Nome attività Durata Inizio Fine
1 Lavori di ripristino con miglioramento sismico del Duomo di Finale Emilia 600 g lun 06/08/18 ven 27/03/20

2 A. ACCANTIERAMENTO E OPERE PRELIMINARI 9 g lun 06/08/18 mar 14/08/18

3 A.1. Rimozione arredi urbani per predisposizione area logistica 2 g lun 06/08/18 mar 07/08/18

4 A.2. Individuazione e segnalazione reti infrastrutturali a vista ed interrate 2 g mer 08/08/18 gio 09/08/18

5 A.3. Installazione delimitazioni aree logistica e di cantiere e segnaletica 3 g ven 10/08/18 dom 12/08/18

6 A.4. Installazione reti impiantistiche di alimentazione aree logistica e di cantiere 3 g ven 10/08/18 dom 12/08/18

7 A.5. Realizzazione percorsi viari ed aree di sosta e manovra 2 g ven 10/08/18 sab 11/08/18

8 A.6. Installazione baraccamenti in area logistica 2 g lun 13/08/18 mar 14/08/18

9 A.7. Realizzazione allacci impiantistici dei baraccamenti 2 g lun 13/08/18 mar 14/08/18

10 A.8. Installazione gru a torre 2 g lun 13/08/18 mar 14/08/18

11 B. CHIESA 392 g mer 15/08/18 mar 10/09/19

12 B.1. Rimozione arredi mobili e materiali depositati interferenti 4 g mer 15/08/18 sab 18/08/18

13 B.2. Rimozione apprestamenti e puntellamenti esistenti interferenti 6 g dom 19/08/18 ven 24/08/18

14 B.3. Installazione ponteggi interni ed esterni 40 g sab 25/08/18 mer 03/10/18

15 B.3.1. Ponteggio interno navata principale 8 g sab 25/08/18 sab 01/09/18

16 B.3.2. Ponteggio interno abside 4 g mar 28/08/18 ven 31/08/18

17 B.3.3. Ponteggio interno navate laterali 4 g mar 28/08/18 ven 31/08/18

18 B.3.4. Ponteggio esterno chiesa lato nord inferiore e superiore 7 g sab 01/09/18 ven 07/09/18

19 B.3.5. Ponteggio esterno chiesa lato sud superiore 5 g lun 03/09/18 ven 07/09/18

20 B.3.6. Ponteggio esterno chiesa lato est superiore 5 g gio 06/09/18 lun 10/09/18

21 B.3.7. Ponteggio esterno chiesa facciata lato ovest 7 g gio 06/09/18 mer 12/09/18

22 B.3.8. Ponteggio esterno abside 5 g dom 09/09/18 gio 13/09/18

23 B.3.9. Copertura provvisoria navata principale 5 g ven 14/09/18 mar 18/09/18

24 B.3.10. Coperture provvisorie navate laterali 5 g mer 19/09/18 dom 23/09/18

25 B.3.11. Copertura provvisoria abside 5 g lun 24/09/18 ven 28/09/18

26 B.3.12. Centine e puntellature provvisorie interne 5 g sab 29/09/18 mer 03/10/18

27 B.3.13. Apprestamenti per ripristini capriate navata principale 5 g sab 29/09/18 mer 03/10/18

28 B.4. Protezione arredi e decori fissi interni 23 g gio 04/10/18 ven 26/10/18

29 B.4.1. Consolidamento tempere intradosso volte 15 g gio 04/10/18 gio 18/10/18

30 B.4.2. Controllo e fissaggio stucchi e decori 15 g gio 04/10/18 gio 18/10/18

31 B.4.3. Protezione post-puntellatura volta navata principale 15 g gio 04/10/18 gio 18/10/18

32 B.4.4. Protezione arredi fissi con incastellature lignee e pellicole impermeabili 15 g gio 04/10/18 gio 18/10/18

33 B.4.5. Smontaggio e rimozione organo 8 g ven 19/10/18 ven 26/10/18

34 B.5. Consolidamento volta pericolante navata principale 48 g ven 19/10/18 mer 05/12/18

35 B.5.1. Inserimento correnti lignei 10 g ven 19/10/18 dom 28/10/18

36 B.5.2. Collegamenti con fibre di vetro su base di calce 10 g dom 21/10/18 mar 30/10/18

37 B.5.3. Integrazione chiodature tra asciature adiacenti 10 g mer 24/10/18 ven 02/11/18

38 B.5.4. Inserimento viti incroci costolature diagonali e trasversali 10 g mer 24/10/18 ven 02/11/18

39 B.5.5. Movimentazione con funi per ripristino posizione originaria 5 g mar 30/10/18 sab 03/11/18

40 B.5.6. Inserimento correntini lignei in estremità asciature 10 g ven 02/11/18 dom 11/11/18

41 B.5.7. Ricostruzione porzioni di volta 10 g gio 08/11/18 sab 17/11/18

42 B.6. Ricostruzione volta crollata navata principale 15 g gio 08/11/18 gio 22/11/18

43 B.6.1. Ricostruzione fedele volta crollata 22 g mer 14/11/18 mer 05/12/18

44 B.6.2. Collegamento con viti a volta esistente 10 g lun 26/11/18 mer 05/12/18

45 B.7. Sistema di irrigidimento navata principale 19 g gio 06/12/18 lun 24/12/18

46 B.7.1. Realizzazione controvento metallico a livello catene lignee esistenti 15 g gio 06/12/18 gio 20/12/18

47 B.7.2. Collegamento testate capriate a pareti con capichiave metallici 15 g gio 06/12/18 gio 20/12/18

48 B.7.3. Collegamento cordolo metallico a muratura lato abside 10 g ven 14/12/18 dom 23/12/18

49 B.7.4. Collegamento trave metallica inferiore a facciata ovest 5 g gio 20/12/18 lun 24/12/18

50 B.8. Sistema di stabilizzazione facciata ovest 24 g gio 20/12/18 sab 12/01/19

51 B.8.1. Realizzazione controvento metallico orizzontale a livello controcatena lignea 15 g gio 20/12/18 gio 03/01/19

52 B.8.2. Collegamento trave metallica intermedia a facciata ovest 6 g sab 29/12/18 gio 03/01/19

53 B.8.3. Realizzazione controvento metallico a livello di falda 15 g sab 29/12/18 sab 12/01/19

54 B.8.4. Collegamento trave metallica di sommità a facciata ovest 6 g lun 07/01/19 sab 12/01/19

55 B.8.5. Posa cordolo metallico perimetrale e connessione a testate capriate 6 g lun 07/01/19 sab 12/01/19

56 B.9. Copertura navata principale 60 g dom 13/01/19 mer 13/03/19

57 B.9.1. Smontaggio manto di copertura e componenti lignei esistenti 15 g dom 13/01/19 dom 27/01/19

58 B.9.2. Sostituzione componenti capriate lignee 12 g lun 28/01/19 ven 08/02/19

59 B.9.3. Installazione reti anticaduta a livello falda 6 g dom 03/02/19 ven 08/02/19

60 B.9.4. Installazione travetti lignei 15 g sab 09/02/19 sab 23/02/19

61 B.9.5. Rimessa in pristino tavelle in laterizio 12 g dom 24/02/19 gio 07/03/19

62 B.9.6. Rimessa in pristino coppi esistenti 12 g sab 02/03/19 mer 13/03/19

63 B.10. Sistema irrigidimento volta abside 38 g sab 09/02/19 lun 18/03/19

64 B.10.1. Cuciture lesioni con strisce di fibra di vetro 15 g sab 09/02/19 sab 23/02/19

65 B.10.2. Realizzazione soprarco longitudinale in mattoni 10 g dom 24/02/19 mar 05/03/19

66 B.10.3. Posa strisce di fibra di vetro su nervature e perimetro esterno 20 g dom 24/02/19 ven 15/03/19

67 B.10.4. Collegamento con fiocchi in fibra di vetro tra nervature e muro perimetrale 15 g ven 01/03/19 ven 15/03/19

68 B.10.5. Allettamento in cls strutturale alle reni 5 g gio 14/03/19 lun 18/03/19

69 B.10.6. Posa profilo metallico perimetrale connesso a muratura 5 g gio 14/03/19 lun 18/03/19

70 B.10.7. Inserimento capichiave metallici in corrispondenza delle lesene esterne 5 g gio 14/03/19 lun 18/03/19

71 B.10.8. Riempimento parziale delle reni con argilla espansa 5 g gio 14/03/19 lun 18/03/19

72 B.11.Copertura abside 39 g dom 17/03/19 mer 24/04/19

73 B.11.1. Smontaggio manto di copertura e componenti lignei esistenti 10 g dom 17/03/19 mar 26/03/19

74 B.11.2. Posa nuove capriate lignee 10 g mer 27/03/19 ven 05/04/19

75 B.11.3. Posa nuovi travetti lignei 12 g sab 06/04/19 mer 17/04/19

76 B.11.4. Rimessa in pristino tavelle esistenti 7 g gio 18/04/19 mer 24/04/19

77 B.11.5. Rimessa in pristino coppi esistenti 7 g gio 18/04/19 mer 24/04/19

78 B.12.Ricostruzione volte navate laterali 33 g lun 22/04/19 ven 24/05/19

79 B.12.1. Rimozione manto di copertura, tavelle e orditura lignea 15 g lun 22/04/19 lun 06/05/19

80 B.12.2. Rimozione riempimento sopra volta non crollata 10 g sab 27/04/19 lun 06/05/19

81 B.12.3. Posa centine modulari in polistirene sagomato 10 g sab 27/04/19 lun 06/05/19

82 B.12.4. Realizzazione soprarchi in mattoni in foglio di contrasto su 3 lati 10 g mar 07/05/19 gio 16/05/19

83 B.12.5. Ricostruzione volte in mattoni in foglio 12 g mar 07/05/19 sab 18/05/19

84 B.12.6. Posa strisce in fibra di vetro su nervature e perimetro 12 g lun 13/05/19 ven 24/05/19

85 B.12.7. Inserimento fiocchi in fibra di vetro per collegamento muratura tra navata principale e laterali 12 g lun 13/05/19 ven 24/05/19

86 B.12.8. Riempimento delle reni con argilla espansa imboiaccata 8 g ven 17/05/19 ven 24/05/19

87 B.13.Coperture navate laterali 24 g mer 22/05/19 ven 14/06/19

88 B.13.1. Inserimento travi inclinate di irrigidimento 16 g mer 22/05/19 gio 06/06/19

89 B.13.2. Posa nuove terzere e travetti lignei 15 g mar 28/05/19 mar 11/06/19

90 B.13.3. Posa tavelle in laterizio 12 g lun 03/06/19 ven 14/06/19

91 B.13.4. Posa manto in coppi 12 g lun 03/06/19 ven 14/06/19

92 B.14. Inserimento sistema di irrigidimento reticolare metallico di falda 24 g mer 12/06/19 ven 05/07/19

93 B.14.1. Posa cordoli metallici longitudinali 8 g mer 12/06/19 mer 19/06/19

94 B.14.2. Collegamento angolare metallico con pareti perimetrali 6 g gio 20/06/19 mar 25/06/19

95 B.14.3. Posa in opera diagonali metallici in tondini 6 g gio 20/06/19 mar 25/06/19

96 B.14.4. Collegamento estremità terzere con cordolo metallico 8 g gio 20/06/19 gio 27/06/19

97 B.14.5. Collegamento testata travi lignee a parete con capichiave 8 g ven 28/06/19 ven 05/07/19

98 B.15.Consolidamenti pareti murarie 70 g mer 03/07/19 mar 10/09/19

99 B.15.1. Interventi di cuci-scuci 70 g mer 03/07/19 mar 10/09/19

100 B.15.2. Iniezioni di malta di calce 70 g mer 03/07/19 mar 10/09/19

101 B.15.3. Interventi di scarnitura e stilatura dei giunti murari 70 g mer 03/07/19 mar 10/09/19

102 C. CAMPANILE 167 g mer 03/07/19 lun 16/12/19

103 C.1. Installazione ponteggio interno campanile 10 g mer 03/07/19 ven 12/07/19

104 C.2. Installazione ponteggio esterno campanile; 10 g mer 03/07/19 ven 12/07/19

105 C.3. Posa strisce in fibra di acciaio orizzontali, verticali e diagonali pareti interne 15 g sab 13/07/19 sab 27/07/19

106 C.4. Ripristino volte campanile 25 g sab 13/07/19 mar 06/08/19

107 C.4.1. Rimozione pavimentazione, riempimento sopravolta e pulizia estradosso 12 g sab 13/07/19 mer 24/07/19

108 C.4.2. Risarcitura lesioni mediante iniezioni con malta di calce 25 g sab 13/07/19 mar 06/08/19

109 C.4.3. Riempimento con argilla espansa imboiaccata 8 g mer 24/07/19 mer 31/07/19

110 C.4.4. Posa cordolo perimetrale in acciaio con connettori a parete 5 g sab 27/07/19 mer 31/07/19

111 C.4.5. Posa capichiave metallici angolari 5 g sab 27/07/19 mer 31/07/19

112 C.4.6. Realizzazione soletta piana in cls alleggerito strutturale 5 g mar 30/07/19 sab 03/08/19

113 C.5. Nuovi impalcati campanile 37 g lun 05/08/19 mar 10/09/19

114 C.5.1. Posa travi principali e secondarie in legno massiccio 15 g lun 05/08/19 lun 19/08/19

115 C.5.2. Posa tavelle in laterizio 14 g mar 20/08/19 lun 02/09/19

116 C.5.3. Posa connettori verticali su travi principali 14 g mar 20/08/19 lun 02/09/19

117 C.5.4. Posa cordolo perimetrale in acciaio con connettori a parete 14 g mar 20/08/19 lun 02/09/19

118 C.5.5. Posa capichiave metallici angolari 14 g mar 20/08/19 lun 02/09/19

119 C.5.6. Realizzazione soletta piana in cls alleggerito strutturale 8 g mar 03/09/19 mar 10/09/19

120 C.6. Nuova copertura campanile 38 g mar 10/09/19 gio 17/10/19

121 C.6.1. Posa di due capriate in legno massiccio 8 g mar 10/09/19 mar 17/09/19

122 C.6.2. Posa diagonali in legno massiccio 7 g mer 18/09/19 mar 24/09/19

123 C.6.3. Posa in opera di travetti sagomati in legno massiccio 9 g mer 18/09/19 gio 26/09/19

124 C.6.4. Posa cordolo perimetrale in legno lamellare connesso a pareti sottostanti 7 g ven 27/09/19 gio 03/10/19

125 C.6.5. Posa tavelle in laterizio tra travetti 6 g ven 04/10/19 mer 09/10/19

126 C.6.6. Posa doppio tavolato ligneo incrociato connesso ai travetti 6 g ven 04/10/19 mer 09/10/19

127 C.6.7. Posa manto in coppi 8 g gio 10/10/19 gio 17/10/19

128 C.7. Consolidamenti pareti murarie 60 g ven 18/10/19 lun 16/12/19

129 C.7.1. Interventi di cuci-scuci 60 g ven 18/10/19 lun 16/12/19

130 C.7.2. Iniezioni di malta di calce 60 g ven 18/10/19 lun 16/12/19

131 C.7.3. Interventi di scarnitura e stilatura dei giunti murari 60 g ven 18/10/19 lun 16/12/19

132 C.8. Realizzazione nuove scale lignee interne 20 g ven 18/10/19 mer 06/11/19

133 D. LOCALI ANNESSI 50 g ven 18/10/19 ven 06/12/19

134 D.1. Installazione ponteggi interni locali annessi; 5 g ven 18/10/19 mar 22/10/19

135 D.2. Installazione ponteggi esterni locali annessi; 5 g ven 18/10/19 mar 22/10/19

136 D.3. Consolidamenti pareti murarie 30 g mer 23/10/19 gio 21/11/19

137 D.3.1. Interventi di cuci-scuci 30 g mer 23/10/19 gio 21/11/19

138 D.3.2. Iniezioni di malta di calce 30 g mer 23/10/19 gio 21/11/19

139 D.3.3. Interventi di scarnitura e stilatura dei giunti murari 30 g mer 23/10/19 gio 21/11/19

140 D.4. Interventi di rimessa in pristino solai esistenti 15 g ven 22/11/19 ven 06/12/19

141 D.5. Interventi di rimessa in pristino struttura di copertura 15 g ven 22/11/19 ven 06/12/19

142 E. OPERE IMPIANTISTICHE 88 g lun 19/08/19 gio 14/11/19

143 E.1. Realizzazione impianti meccanici della chiesa 20 g lun 19/08/19 sab 07/09/19

144 E.1.1. Impianto riscaldamento a pavimento 20 g lun 19/08/19 sab 07/09/19

145 E.1.2. Impianto di climatizzazione ad aria 20 g lun 19/08/19 sab 07/09/19

146 E.2. Realizzazione impianti elettrici e speciali della chiesa 74 g lun 02/09/19 gio 14/11/19

147 E.2.1. Rimessa in pristino impianto forza motrice 45 g lun 02/09/19 mer 16/10/19

148 E.2.2. Rimessa in pristino impianto di illuminazione ordinaria 45 g lun 02/09/19 mer 16/10/19

149 E.2.3. Rimessa in pristino impianto di illuminazione di emergenza 25 g lun 30/09/19 gio 24/10/19

150 E.2.4. Rimessa in pristino impianto di diffusione sonora 25 g lun 07/10/19 gio 31/10/19

151 E.2.5. Rimessa in pristino impianto antintrusione 20 g lun 14/10/19 sab 02/11/19

152 E.2.6. Rimessa in pristino impianto attivazione sonora campane 25 g lun 21/10/19 gio 14/11/19

153 F. RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO APPARATI DECORATIVI 105 g lun 18/11/19 dom 01/03/20

154 F.1. Smantellamento apprestamenti interni fissi ed installazione apprestamenti mobili 12 g lun 18/11/19 ven 29/11/19

155 F.2. Restauro di cornici,stucchi,capitelli e decorazioni varie interne 70 g lun 02/12/19 dom 09/02/20

156 F.3. Posa sistemi di fissaggio per decorazioni a sbalzo 30 g lun 16/12/19 mar 14/01/20

157 F.4. Rimessa in pristino balconata lignea di sostegno organo chiesa 20 g lun 23/12/19 sab 11/01/20

158 F.5. Rimessa in pristino di scala di accesso a balconata organo 20 g lun 23/12/19 sab 11/01/20

159 F.6. Restauro fedele organo e relativa cassa lignea 60 g lun 23/12/19 gio 20/02/20

160 F.7. Restauro altare principale ed altari cappelle laterali 60 g lun 23/12/19 gio 20/02/20

161 F.8. Rimessa in pristino campane in cella campanaria 25 g lun 03/02/20 gio 27/02/20

162 F.9. Restauro portoni facciata principale ed infissi secondari chiesa 35 g lun 27/01/20 dom 01/03/20

163 G. COLLAUDI FINALI E SMOBILIZZO CANTIERE 26 g lun 02/03/20 ven 27/03/20

164 G.1. Collaudi e verifiche finali 12 g lun 02/03/20 ven 13/03/20

165 G.2. Rimozione ponteggi esterni e gru a torre 8 g sab 14/03/20 sab 21/03/20

166 G.3. Rimozione delimitazioni, area logistica e segnaletiche area di cantiere 4 g dom 22/03/20 mer 25/03/20

167 G.4. Riconsegna a committenza area di lavoro 2 g gio 26/03/20 ven 27/03/20

B.4.5. Smontaggio e rimozione organo

F.6. Restauro fedele organo e relativa cassa lignea

30 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 02 09 16 23 30
ago 18 set 18 ott 18 nov 18 dic 18 gen 19 feb 19 mar 19 apr 19 mag 19 giu 19 lug 19 ago 19 set 19 ott 19 nov 19 dic 19 gen 20 feb 20 mar 20 apr 2

Attività Divisione Avanzamento Cardine Riepilogo Riepilogo progetto Attività esterne Cardine esterno Scadenza

Pagina 1

Progetto: 
4715-Ripristino con miglioramento sismico del Duomo di Finale Emilia (MO)


