

	Mese 1			Mese2			Mese 3		
ACCANTIERAMENTO									
Formazione strada (pulizia area ed inghiaamenti), accantieramento con wc, baracca ufficio, recinzioni ecc.									
PRIMA FASE LAVORI									
Descrizione inserita nella relazione, PSC e Capitolato Speciale Appaltc									
SECONDA FASE LAVORI									
Descrizione inserita nella relazione, PSC e Capitolato Speciale Appaltc									
TERZA FASE LAVORI									
Descrizione inserita nella relazione, PSC e Capitolato Speciale Appaltc									
CONSEGNA CANTIERE									

DA COMPLETARE E CONSEGNARE ALLA D.L. A CURA DELL'IMPRESA APPALTATRICE